

Plan van aanpak 2020 Psychiatrie Over de Grens/ Cuenta Conmigo¹

Motto: “Samen ontwikkelen vanuit een optimistisch en realistisch perspectief “



¹ Cuenta Conmigo heeft een separaat Activiteitenplan 2020 met concrete activiteiten opgesteld

Acties m.b.t. 2020	Tijdspad en actie	Bijzonderheden	Afspraken en resultaat
Borging van financiële middelen voor de komende 3 jaar;	2020	- Verdere optimalisering van fondsenwerving en sponsoring om het basis-functioneren van Cuenta Conmigo in Nicaragua veilig te stellen; - Meer inhoud geven aan relatiebeheer met fondsen, donateurs en andere belanghebbenden. - Aandacht besteden aan contacten met de (lokale) overheden in Nicaragua zelf; - Onze expertise op het gebied van financiën, fondsenwerving, sponsoring en netwerken vergroten.	- Check najaar 2020; - Monitoring: geheel 2020.
Minimaal 10.000 euro per jaar werven om het basis-functioneren van Cuenta Conmigo veilig te stellen;	2020	-Op basis van het succes m.b.t. de verwerving van de IAF subsidie door Cuenta Conmigo, de continuïteit helpen bewaken.	Procesbewaking door POG en ook door Cuenta Conmigo.
Advisering m.b.t. het IAF Project		- Zo nodig en indien gewenst door Cuenta Conmigo adviseert POG m.b.t. de inhoudelijke, procesmatige en financiële aspecten van het IAF project.	Monitoring: geheel 2020.
Het vervolg op de ontwikkeling "Self help tool" universiteit van Liverpool in mei 2019.	2020	- In afstemming met de universiteit van Liverpool en Cuenta Conmigo het vervolg bepalen m.b.t. de door-ontwikkeling van de Self help tool voor mensen met een psychose in Nicaragua.	In 2 ^e en 3 ^e Kwartaal
Acties m.b.t. 2020	Tijdspad en actie	Bijzonderheden	Afspraken en resultaat
Inrichting van een Klankbordgroep van cliënten		Inrichting van een klankbordgroep (grupo consultivo) voor cliënten van CC. Een klankbordgroep zou dan bijv. de enquêtes ter evaluatie van het werk van CC kunnen verzorgen en het bestuur. Daarnaast bijv. ook input leveren voor verbetering van het aanbod n.a.v. te houden cliënten-panels	In 2 ^e en 3 ^e Kwartaal

Het functioneren van POG verder professionaliseren d.m.v. bijv. het werken in Themagroepen en met vrijwilligers in de tweede schil, workshop.	Q 2 2020	- Thema's her-bepalen; ook in overleg met Cuenta Conmigo; - Planning 2020 opstellen voor de thema's; - Inrichten van de tweede schil van vrijwilligers POG; - Workshop voor het bestuur en leden POG door Stichting De Mat om de gewenste koers m.b.t. professionalisering te stimuleren.	Thema's bepalen in 2 ^e Kwartaal; Tweede schil inrichten in 3 ^e Kwartaal; Workshop organiseren.
Minimaal 1 inhoudelijk project uitwerken.	Q 2 2020 en geheel 2020	- Het uitgestelde Vervolgproject De Mat op zijn KOPP samen met Cuenta Conmigo voorbereiden m.b.t. de geplande uitvoering in februari 2021; - in overleg met de subsidiegevers en trainers en Cuenta Conmigo de definitieve datum van uitvoering bepalen; - Implementatie en structurele inbedding realiseren bij Cuenta Conmigo;	Voorbereiding en Uitvoering: In 2^e en 3^e Kwartaal Begeleiding door POG van dit project. Begeleiding door POG van dit project.
Aandacht voor de ontwikkeling van inkomsten genererende activiteiten in Nicaragua, zoals bijv. de wasserette: Lavandería Cuenta Conmigo maar daarnaast ook andere activiteiten realiseren.	Geheel 2020	- Duidelijke afspraken maken met de partner; - Pro-activiteit ter plaatse bevorderen; - Bezien of winst maken met de wasserette mogelijk is, ondanks de huidige moeilijke politiek-economische situatie in Nicaragua en Corona-crisis	Voortdurende, transparante communicatie hierover tussen Cuenta Conmigo en POG gedurende geheel 2020.
Acties m.b.t. 2020	Tijdspad en actie	Bijzonderheden	Afspraken en resultaat
Aandacht voor professionalisering van zowel eigen stichting POG als ook de partnerorganisatie Cuenta Conmigo.	Geheel 2020	- Bijv. overzichtelijke en volledige jaarverslagen opstellen; - Monitoring door POG van de invulling van de Vacature en taakuitvoering bij CC in 2020; - Monitoren van de voortgang Activiteitenplan Cuenta Conmigo 2020 en het Plan van aanpak POG 2020; - Monitoren en adviseren m.b.t. het IAF- Project.	Elk kwartaal monitoren

Communicatieplan 2020 POG opstellen om de PR te bevorderen	Q 2 2020	- Vergroting naamsbekendheid; - Verbetering van de inzet van diverse vormen van sociale media; - Website meer interactief maken en actualiseren; - Aandacht voor een prettige, gezonde en transparante communicatie met de partnerorganisatie.	Concreet Communicatieplan 2020 zowel voor de interne als de externe communicatie; Deskundige vrijwilliger op het gebied van communicatie werven.
Empowerment van Cuenta Conmigo:	Geheel 2020	- Hoe kunnen de betrokkenen in Matagalpa steeds zelfstandiger gaan functioneren; - Pro-activiteit te plaatse bevorderen; - Aanspreekcultuur bevorderen.	Het gehele jaar 2020 monitoren en zo nodig bespreekbaar maken van knelpunten e.d.
Acties m.b.t. 2020	Tijdspad en actie	Bijzonderheden	Afspraken en resultaat
De inzet van deskundige Nederlandse vrijwilligers	2020	- Sociaal psychiatrisch verpleegkundige detacheren die Cuenta Conmigo voor minimaal 4 maanden kan ondersteunen in de huisbezoeken en deskundigheids- bevordering op het gebied van bv medicatie. Dit zal waarschijnlijk pas in 2021 kunnen plaatvinden vanwege de huidige Corona Crisis; - Kennisoverdracht en concrete methodieken Aanbieden; - Mogelijkheden bezien binnen de huidige context in Nicaragua en de Corona Crisis: wat is wel/niet haalbaar.	-Werving 2^e helft van 2020 (indien haalbaar); -Uitvoering: dit is nu nog niet in te schatten o.m. vanwege Corona.
Verantwoording van de inzet van middelen t.a.v. Stichting Talent	Mei 2020	- Plan van aanpak maken hoe we de middelen gaan Inzetten in 2020 en 2021; - De terugrapportage 2019 opstellen en aan de	-Monitoren en check elk kwartaal. - In 2^e Kwartaal en het

		Stichting Talent aanbieden.	gehele jaar. - Afhankelijk van de terugkoppeling Plan van aanpak bijstellen(PDCA).
Andere fondsen werven	Geheel 2020	- In kaart brengen wat de noodzakelijke middelen zijn om de continuïteit te waarborgen - Op basis daarvan beziën welke andere fondsen in Nederland en in Nicaragua een bijdrage kunnen leveren.	Zo nodig proactief fondsen en/of subsidies werven
Overige actiepunten aan te vullen		Bijzonderheden	Afspraken en resultaat
		<i>In de loop van 2020 bepalen.</i>	