

Plan van aanpak 2021 Psychiatrie Over de Grens/ Cuenta Conmigo¹

Motto: "Samen ontwikkelen vanuit een optimistisch en realistisch perspectief"



¹ Cuenta Conmigo heeft een separaat Activiteitenplan 2021 met concrete activiteiten opgesteld

Acties m.b.t. 2021	Tijdspad en actie	Bijzonderheden	Afspraken en resultaat
Borging van financiële middelen voor de komende 3 jaar;	2021	<ul style="list-style-type: none"> - Verdere optimalisering van fondsenwerving en sponsoring om het basis-functioneren van Cuenta Conmigo in Nicaragua veilig te stellen; - Meer inhoud geven aan relatiebeheer met fondsen, donateurs en andere belanghebbenden. - Aandacht besteden aan contacten met de (lokale) overheden in Nicaragua zelf; - Onze expertise op het gebied van financiën, fondsenwerving, sponsoring en netwerken vergroten. 	<ul style="list-style-type: none"> - Check najaar 2021; - Monitoring: geheel 2021.
Minimaal 10.000 euro per jaar werven om het basis-functioneren van Cuenta Conmigo veilig te stellen;	2021	-Op basis van het succes m.b.t. de verwerving van de IAF subsidie door Cuenta Conmigo, de continuïteit helpen bewaken. Bezien in hoeverre Cuenta Conmigo zelf meer proactief kan zijn in deze.	Procesbewaking door POG en ook door Cuenta Conmigo. Pro-activiteit bevorderen en concrete resultaten behalen.
Advisering m.b.t. het IAF Project	2021	- Zo nodig en indien gewenst door Cuenta Conmigo adviseert POG m.b.t. de inhoudelijke, procesmatige en financiële aspecten van het IAF project.	Monitoring: geheel 2021.
Het vervolg op de ontwikkeling "Self help tool" universiteit van Liverpool in mei 2019.	2021	- In afstemming met de universiteit van Liverpool en Cuenta Conmigo het vervolg bepalen m.b.t. de door-ontwikkeling van de Self help tool voor mensen met een psychose in Nicaragua.	In 2 ^e en 3 ^e Kwartaal
Acties m.b.t. 2021	Tijdspad en actie	Bijzonderheden	Afspraken en resultaat
Inrichting van een Klankbordgroep van cliënten		Inrichting van een klankbordgroep (grupo consultivo) voor cliënten van CC. Een klankbordgroep zou dan bijv. de enquêtes ter evaluatie van het werk van CC kunnen verzorgen en het bestuur. Daarnaast bijv. ook input leveren voor verbetering van het aanbod n.a.v. te houden cliënten-panels	In 2 ^e en 3 ^e Kwartaal
Het functioneren van POG verder professionaliseren d.m.v. bijv. het	2021	- Thema's her-bepalen; ook in overleg met Cuenta Conmigo;	Thema's bepalen in 2 ^e kwartaal; Tweede schil inrichten in 3 ^e kwartaal;

werken in Themagroepen en met vrijwilligers in de tweede schil, workshop.		<ul style="list-style-type: none"> - Planning 2021 opstellen voor de thema's; - Inrichten van de tweede schil van vrijwilligers POG; - Workshop voor het bestuur en leden POG door Stichting De Mat om de gewenste koers m.b.t. professionalisering te stimuleren. 	Workshop organiseren in 4 ^e kwartaal.
Minimaal 1 inhoudelijk project uit -werken.	2021	<ul style="list-style-type: none"> - Het uitgestelde Vervolgproject De Mat op zijn KOPP samen met Cuenta Conmigo voorbereiden m.b.t. de geplande uitvoering in februari 2022; - in overleg met de subsidiegevers en trainers en Cuenta Conmigo de definitieve datum van uitvoering bepalen; - Implementatie en structurele inbedding realiseren bij Cuenta Conmigo; 	<p>Vorbereiding en Uitvoering: In 2^e en 3^e Kwartaal</p> <p>Begeleiding door POG van dit project.</p> <p>Begeleiding door POG van dit project.</p>
Aandacht voor de ontwikkeling van inkomsten genererende activiteiten in Nicaragua, zoals bijv. de wasserette: Lavandería Cuenta Conmigo maar daarnaast ook andere activiteiten realiseren.	Geheel 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Duidelijke afspraken maken met de partner; - Pro-activiteit ter plaatse bevorderen; - Bezien of winst maken met de wasserette mogelijk is, ondanks de huidige moeilijke politiek-economische situatie in Nicaragua en Corona-crisis 	Voortdurende, transparante communicatie hierover tussen Cuenta Conmigo en POG gedurende geheel 2021.
Acties m.b.t. 2021	Tijdspad en actie	Bijzonderheden	Afspraken en resultaat
Aandacht voor professionalisering van zowel eigen stichting POG als ook de partnerorganisatie Cuenta Conmigo.	Geheel 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Bijv. overzichtelijke en volledige jaarverslagen opstellen; - Monitoring door POG van de taakinvulling door nieuwe voorzitter en de effecten daarvan bij CC; - Monitoren van de voortgang Activiteitenplan Cuenta Conmigo 2021 en het Plan van aanpak POG 2021; - Monitoren en adviseren m.b.t. het IAF- Project. 	Elk kwartaal monitoren

Communicatieplan 2021 POG opstellen om de PR te bevorderen	2021	<ul style="list-style-type: none"> - Vergroting naamsbekendheid; - Verbetering van de inzet van diverse vormen van sociale media; - Website meer interactief maken en actualiseren; - Aandacht voor een prettige, gezonde en transparante communicatie met de partnerorganisatie. 	Concreet Communicatieplan 2021 zowel voor de interne als de externe communicatie; Deskundige vrijwilliger op het gebied van communicatie werven.
Empowerment van Cuenta Conmigo:	Geheel 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Hoe kunnen de betrokkenen in Matagalpa steeds zelfstandiger gaan functioneren; - Pro-activiteit te plaatse bevorderen; - Aanspreekcultuur bevorderen. 	Het gehele jaar 2021 monitoren en zo nodig bespreekbaar maken van knelpunten e.d.
Acties m.b.t. 2021	Tijdspad en actie	Bijzonderheden	Afspraken en resultaat
De inzet van deskundige Nederlandse vrijwilligers	2021	<ul style="list-style-type: none"> - Sociaal psychiatrisch verpleegkundige detacheren die Cuenta Conmigo voor minimaal 4 maanden kan ondersteunen in de huisbezoeken en deskundigheidsbevordering op het gebied van bv medicatie. Dit zal waarschijnlijk pas in de tweede helft van 2021 kunnen plaatsvinden vanwege de huidige Corona Crisis; - Kennisoverdracht en concrete methodieken Aanbieden; - Mogelijkheden bezien binnen de huidige context in Nicaragua en de Corona Crisis: wat is wel/niet haalbaar. 	<ul style="list-style-type: none"> -Werving 2^e helft van 2021 (indien haalbaar); -Uitvoering: dit is nu nog niet in te schatten o.m. vanwege Corona.
Andere fondsen werven	2021	<ul style="list-style-type: none"> - In kaart brengen wat de noodzakelijke middelen zijn om de continuïteit te waarborgen - Op basis daarvan bezien welke andere fondsen in Nederland en in Nicaragua een bijdrage kunnen 	Zo nodig proactief fondsen en/of subsidies werven

		leveren.	
Overige actiepunten aan te vullen		Bijzonderheden	Afspraken en resultaat
		<i>In de loop van 2021 bepalen.</i>	